



# DRM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

drmitda@gmail.com

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PREFEITURA: BRÁS PIRES/MG		FOLHA Nº: 02	BDI:	20,73%	
OBRA: Fechamento e Cobertura Metálica - Parque de exposição de Brás Pires		DATA: 05/07/2021			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MES 1	MES 2
1.1	SERVIÇOS DE COBERTURA METALICA	R\$ 56.402,88	34,00%	0%	100%
				R\$ -	R\$ 56.402,88
1.2	SERVIÇOS DE FECHAMENTO METALICO	R\$ 71.925,44	43,36%	0%	100%
				R\$ -	R\$ 71.925,44
1.3	FUNDAÇÕES	R\$ 12.427,44	7,49%	100%	0%
				R\$ 12.427,44	R\$ -
1.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 25.116,62	15,14%	100%	0%
				R\$ 25.116,62	R\$ -
VALORES TOTAIS		R\$ 165.872,38	100%	R\$ 37.544,06	R\$ 128.328,32
				R\$ 165.872,38	

---

DRM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA CREA: 075.910

---

DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA - PREFEITO DE BRAS PIRES