



DRM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

drmitda@gmail.com

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PREFEITURA: BRAS PIRES/MG

FOLHA Nº: 01

OBRA: Telhamento Quadra Campo Ribeirão Santo Antônio

DATA: 28/08/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1
1	TELHAMENTO QUADRA RIBEIRÃO	R\$ 139.031,85	100,00%	100,00%
Valores totais		R\$ 139.031,85	100%	R\$ 139.031,85

100,00%

DRM ENGENHARIA MEIO E AMBIENTE LTDA CREA:75910

DOMINGOS RIVELLI- PREFEITO DE BRAS PIRES